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Matin ja Liisan Asema on liikenneasema Lapinlahden eteläpuolella valtatie 5:n varrella. 
Se tarjoaa palveluinaan kahvio- ja ruokaravintolapalveluja, hieman 
päivittäistavaramyyntiä sekä polttoainejakelua raskaalle- ja henkilöautoliikenteelle. 
Liikenneaseman asiakasmäärät ovat kasvaneet viime vuosina tasaisesti, jolloin on tullut 
tarve laajentaa alueen pysäköintialuetta sekä asiakaspaikkoja kahviossa ja 
ruokaravintolassa. Myös nykyiset saniteettitilat ovat käyneet ahtaiksi asiakasmääriin 
nähden. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia tavoitekustannusarvio ja 
yleisaikataulu Matin ja Liisan Aseman laajennus- ja korjaushankkeesta aiemmin 
tehtyjen suunnitelmien pohjalta.  
 
Hankkeesta laskettiin tavoitekustannusarvio Haahtelan Taku –Kustannustieto 2009        
-ohjelmalla sekä laadittiin alustava yleisaikataulu Planet+6.1-aikatauluohjelmalla. 
Kustannusarvio laadittiin tilapohjaisena rakennuksen muutosten ja laajennusten osalta ja 
rakennusosa-arvion mukaan piha-alueen osalta. Aikataulu laadittiin yleisaikatauluna, 
josta selviää, mitä tehdään, missä tehdään ja milloin tehdään. 
 
Tuloksena tästä opinnäytetyöstä saatiin tavoitekustannusarvio ja rakentamisen 
yleisaikataulu. Näistä kustannusarviota tullaan käyttämään apuna korjaus- ja 
laajennushankkeen laajuuden arvioinnissa sekä rahoituksen järjestämisessä. 
Rakentamisen yleisaikataulun tavoitteena on auttaa liikenneasemayrittäjää sovittamaan 






















Title of Project 
 
Cost estimate and general schedule for expansion of a service station  
 


















Mr Jouni Majala, Manager 





The purpose of this thesis was to calculate a cost estimate and to create a general 
schedule for a service station (Matin ja Liisan Asema). The service station is located 
next to main road 5 near the town of Lapinlahti. This station has had a steadily growing 
popularity in the last few years. This growth has brought a need to extend the parking 
lot and the dining area in the cafeteria and restaurant. Also the bathrooms are small and 
currently impractically located. 
 
The cost estimate was made with the Taku –Kustannustieto 2009-program and the 
schedule with the Planet+6.1-scheduling program. The estimated costs were based on 
the structural changes, expansions and the changes made on the parking lot.  
 
The result of this thesis was the cost estimate and schedule, which could be utilized 
when arranging the funding and evaluation the extent of the project. The general 
construction schedule was made to help the developer to adapt the operation of the 

















Oikeastaan olen koko ikäni haaveillut, että jonain päivänä opiskelisin rakennusmestariksi. 
Onneksi tämä tilaisuus tuli mahdolliseksi, kun rakennusmestarikoulutus aloitettiin uudelleen 
syksyllä 2007. Haluan näinollen kiittää kaikkia opettajiani siitä työstä, jonka olette tehneet 
opiskelujeni etenemisen eteen. Haluan kiittää myös työnantajaani rakennusmestari Paavo 
Rimpeläistä sekä Matin ja Liisan Aseman toimitusjohtaja Jouni Majalaa tästä mahdollisuu-
desta tehdä opinnäytetyöni yhteistyössä teidän kanssanne. Erityiset kiitokset myös ohjaavalle 
opettajalleni yliopettaja Jorma Saarijärvelle työni ohjauksesta. Kiitokset myös perheelleni ja 
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Tämä opinnäytetyö tehdään liikenneasema Matin ja Liisan Asemalle, joka sijaitsee La-
pinlahden eteläpuolella valtatie 5:n varrella. Sen tarjoamia palveluja ovat kahvio ja poltto-
ainejakelu ja lisäksi asemalta löytyy myös ruokaravintola, Kotipizzeria sekä pienimuotoi-
sesti toimiva päivittäistavaramyymälä. Liikenneasema työllistää nykyään vakituisesti 18 
henkilötyövuotta ja yrityksen liikevaihto on n. 4 milj.€/vuodessa. Liikenneaseman laajen-
nus on tullut välttämättömäksi, koska sen liiketoiminta on ollut voimakkaassa kasvussa. 
Lisääntyneisiin asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen ja alan kehityksessä mukana 
pysyminen edellyttävät nopeita kehittämistoimia koko kiinteistössä. Nykyiset kahvio- ja 
ruokailutilat ovat käyneet riittämättömiksi asiakasmääriin nähden. Näistä syistä on tullut 
tarve laajentaa sekä päärakennusta että pysäköintialuetta vastaamaan kasvaneita asiakas-
määriä.  
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on laskea alustava kustannusarvio sekä laatia rakenta-
misen yleisaikataulu Matin ja Liisan Aseman laajennus- ja korjaushankkeesta. Työn läh-
tökohtana ovat opiskeluun liittyvänä työharjoitteluna laaditut laajennus- ja korjauspiirus-
tukset Matin ja Liisan Aseman laajennushankkeesta, jotka on tehty PJR-Team Paavo 
Rimpeläisen yritykselle. Hanke on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa ja tässä opin-
näytetyössä on keskitytty laajennus- ja korjaushankkeen ensimmäiseen vaiheeseen, jonka 
laajuus tarkentui kustannuslaskennan myötä.  
 
Kustannusarvion tavoitteena on auttaa liikenneasemayrittäjää hankkeen ensimmäisen vai-
heen laajuuden määrittämisessä sekä rahoituksen järjestämisessä. Kustannuslaskennassa 
käytetään Haahtelan Taku –Kustannustieto 2009 –ohjelmaa. Aikataulutuksen tavoitteena 
on auttaa liikenneasemayrittäjää sovittamaan oman yritystoiminnan toiminnot rakentami-
sen kannalta järkevästi yhteen: missä tehdään, mitä tehdään, milloin tehdään ja mitä hait-
taa töistä on liiketoiminnoille. Yleisaikataulu laaditaan Planet+6.1-aikatauluohjelmalla. 
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2 AIKATAULUN- JA KUSTANNUSARVION LAADINTA 
2.1 Liikenneaseman nykyiset tilat 
Liikenneaseman nykyiset tilat ovat muodostuneet monien laajennusten ja muutosten 
myötä. Toimitusjohtaja Jouni Majalan mukaan rakennus on ilmeisesti ollut ns. savutu-
pana Lapinlahden Mäkikylässä, josta sen hirsikehikko on siirretty nykyiselle paikal-
leen vuonna 1981. Rakennukseen on tehty myöhemmin lukuisia laajennus- ja muu-
tostöitä, joiden myötä on tultu nykytilanteeseen. Kunnalta löytyneistä vanhoista ra-
kennuslupapiirustuksista laskettuna rakennuksen tilavuus on nykyään 1 810 m3 ja ker-
rosala 603 m2. Päällystettyä piha-aluetta on noin 7 700 m2. Kiinteistöllä sijaitsee myös 
suojeltu viskurirakennus jonka kerrosala on 144 m2 ja se on tarkoitus siirtää jonnekin 
kunnan osoittamalle paikalle Lapinlahdella. Kunta on luvannut huolehtia siirrosta sekä 
siihen liittyvistä lupa-asioista ja kuluista. Pohjapiirros nykyisistä tiloista liitteessä 1. 
Asemapiirros nykyisestä pihasta liitteessä 2. 
 
2.2 Liikenneaseman tulevat tilat 
Laajennus – ja muutostöiden jälkeen rakennuksen tilavuus kasvaa 1 304 m3 ollen yh-
teensä 3 114 m3. Kerrosala kasvaa 371 m2 ollen yhteensä 974 m2. Piha-alueen laajen-
nuksen myötä päällystetty alue kasvaa noin 3 200 m2 ollen yhteensä 10 900 m2. Piha-
alueelta poistuvan viskurirakennuksen paikalle saadaan uutta pysäköintitilaa n. 325 
m2. Pohjapiirros muutosten jälkeen liitteessä 3. Asemapiirros muutosten jälkeen liit-
teessä 4. 
 
2.3 Aikataulun laadinta 
Aikataulu (liite 5) laadittiin Planet+6.1–aikatauluohjelmalla /1/. Aikatauluohjelmassa 
ohjelmaan syötetään rakennettavan rakennusosan pinta-ala tai määrä, käytettävissä 
olevat resurssit, työmenekit sekä työkustannukset / yksikkö, jolloin ohjelma laskee 
työlle keston ja kustannukset. Työmenekit (T3) saatiin RATU 2004 –aikataulukirjasta 
/2/. Rakennusaikataulu laadittiin ensin T3 aikoja käyttäen  ja ne muutettiin vastaamaan  
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T4 aikoja,  lisäämällä tiettyjen työkokonaisuuksien jälkeen vapaapäiviä suurhäiriöitä 
varten. T3 on työvaiheaikataulu, joka ei sisällä yli tunnin häiriöitä ja T4 aikataulu si-
sältää rakentamisessa väistämättömästi syntyvät yli tunnin häiriöt, jotka täytyy sisäl-
lyttää yleisaikataulun laadintaan. Yleensä T3 ajat muutetaan T4 ajoiksi kertomalla 
T3:lla saatu aika sopivalla häiriökertoimella työtehtävästä riippuen. Tähän vapaapäivä 
ratkaisuun päädyttiin, koska aikataulussa näkyviin työvaiheisiin sisältyy usein myös 
vaativia purku- ja muutostöitä, jolloin oikea häiriökerroin näiltä osin olisi ollut vaikea 
arvioida.  
 
2.4 Kustannusarvion laadinta 
Kustannusarvio (liite 6) laskettiin Haahtelan Taku –Kustannustieto 2009 –ohjelmalla 
/3/. Sillä voidaan kustanusarvio laskea tilapohjaisena, jolloin tiloille syötetään mm. 
pinta-ala, laatutaso ja mahdollinen korjausaste. Toinen mahdollisuus on rakennusosa-
arvion mukaan tehty laskelma, jolloin lasketaan kutakin rakennusosaa vastaavat ra-
kennettavat tai korjattavat määrät, joille ohjelma laskee hinnan. Kustannuslaskenta 
toteutettiin tilapohjaisena rakennuksen laajennusten ja korjausten osalta. Rakennus-
osa-arviota käytettiin piha-alueen ja vesikattomuutoksien ja – laajennusten osalta. Oh-
jelmalla olisi voinut tehdä koko kustannuslaskennan rakennusosa-arvion mukaan, 
mutta ohjaavan opettajan mielestä työstä tulisi näin tehden liian suuritöinen. Myös 
kustannusarvion luotettavuus on tällä menetelmällä tässä vaiheessa riittävän tarkka 
tavoitteisiin nähden. On myös otettava huomioon, että virheitten mahdollisuus kasvaa 




3 TULOSTEN ARVIOINTI 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut laskea alustava kustannusarvio sekä laa-
tia yleisaikataulu Matin ja Liisan Aseman laajennus- ja korjaushankkeesta. Tämän 
kustannuslaskennan vaikeimpana asiana oli, että ollessani muutaman vuoden poissa 
työelämästä on rakennuskustannusten nousu ollut suurempaa kuin odotin. On myös 
haasteellista opetella uuden ohjelman käyttö ja vertailla sillä saatuja tuloksia muihin 
laskentatuloksiin, kun ohjelmasta ei tarkkaan selviä mistä kustannukset syntyvät. On 
kuitenkin luotettava ohjelman tekijään tulosten oikeellisuudessa. 
 
Tilapohjainen kustannuslaskenta on ollut vaikea toteuttaa kohteeseen, missä tulee 
paljon tilamuutoksia. Kohteessa oli paljon purkautuvia seiniä ja huonetiloja, joista 
muodostui suurempia yhtenäisiä tiloja. Näiden osalta ohjelmaan oli vaikea arvioida 
oikeita korjausasteita. Joidenkin tilojen osalta tarkistin laskelmia työmenekkien las-
kennan kautta käyttäen apuna PientaloKlara – kustannuslaskentakirjaa /4/.  
 
Tilapohjaisen kustannuslaskennan ongelmaksi muodostui juuri tuo olemassa olevien 
tilojen muuttuminen yhdeksi suuremmaksi huonetilaksi. Kun esim. neljä pienempää 
huonetilaa purkautuu pois ja uusi muodostuva huonetila liittyy jo aiemmin olemassa 
olevaan myymälätilaan oli tilapohjaisella laskennalla vaikea kohdistaa oikeita korja-
usasteita tiloille, jotta kustannukset tulisivat oikein. Kun tähän vielä yhdistetään tuleva 
laatutaso ja se, ettei etukäteen voi tietää mitä purettavien rakenteiden alta löytyy, tulee 
kustannuslaskennasta entistäkin haastavampaa. Kustannusarvio jouduttiin laatimaan 
myös osittain puutteellisilla tiedoilla, koska rakennekuvia ei ollut vielä hankkeen tässä 
vaiheessa käytössä. 
 
Arvioni mukaan ohjelmasta saadut kustannukset ovat hieman liian korkeat ja samaa 
mieltä oli myös työnantajani rakennusmestari Paavo Rimpeläinen. Tämä lienee kui-
tenkin hyvä asia, koska saneerauskohteissa tulee aina yllätyksiä eteen. Kuten jo ai-
emmin tuli ilmi, kustannusten arvioiminen oli kuitenkin hyvin vaikeaa, varsinkin  
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kun rakentamisen toteuttamistapaa ei oltu vielä päätetty. Jos hanke toteutuu urakka-
muotoisena, niin urakoitsijat joutuvat aina tällaisissa korjauskohteissa laskemaan ns. 
riskivaraa kohteen haasteellisuuden mukaan. On siis odotettavaa, että jos hanke to-
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